

設置予定地 福岡県久留米市西町202番地

**ナカミチ機械**

営業担当 岡崎光則  
 設計担当 野村鉄工所  
 代理人 ○○行政書士  
 統括責任者 加計哲明

ご提案タイプ ナカミチ選別システム NS-900-8型

<p>1. 敷地 建屋 周辺調査実施</p>  <p>既に完了しています</p> <p>2006年01月1日(日) 完了</p>	<p>2. 選別 調査</p> <p>お問い合わせ下さい</p> <p>2006年01月1日(日) 完了</p>	<p>3. 現地 重機確認</p> <p>お問い合わせ下さい</p> <p>2006年01月1日(日) 完了</p>
<p>4. 選別コンベアー幅による許可数量打合せ</p>  <p>2006年01月8日(日) 予定</p>	<p>5. 選別ライン見積提案</p>  <p>2006年01月15日(日) 予定</p>	<p>6. 作成</p> <p>お問い合わせ下さい</p> <p>2006年01月20日(金) 予定</p>
<p>7. 県廃棄物対策課打合せ</p>  <p>2006年1月25日(水) 予定</p>	<p>8. 選別</p> <p>お問い合わせ下さい</p> <p>2006年02月20日(月) 予定</p>	<p>9. 提出</p> <p>お問い合わせ下さい</p> <p>2006年02月22日(水) 予定</p>
<p>10. 確認</p> <p>お問い合わせ下さい</p> <p>2006年2月28日(火) 予定</p>	<p>11. 選別許可書取得</p>  <p>2006年04月28日(月) 予定</p>	<p>12. 定期巡回サービス</p>  <p>2006年05月20日(火) 予定</p>

上記スケジュールは 県・保険所等の予定によって変動いたします。